

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA		CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO											INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	CONSIDERAR 04 MESES (120 DIAS) APÓS EMISSÃO ORDEM DE SERVIÇO			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS		TOMADOR:	CÂMARA MUNICIPAL DE COLINA														
		EMPREENDIMENTO:	OBRA: Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Colina - Rua Salvador Campagnon nº 36, bairro: Centro.														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mês(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.0	AMPLIAÇÃO		-		-	-	-	-									0.00
1.1	Demolição e Retiradas		608.41														608.41
1.2	Infraestrutura		6,703.34	-	-	-	-	-									6,703.34
1.3	Superestrutura		13,118.01	13,118.01	-	-	-	-									26,236.02
1.4	Cobertura		-	19,888.72	-	-	-	-									19,888.72
1.5	Portas, Janelas e Vidros			813.29	-	17,048.24	-	-									17,861.53
1.6	Pisos e revestimentos			2,182.19	2,182.19	2,182.19	-	-									6,546.58
1.7	Revestimento em Massa			7,321.22	3,216.94	-	-	-									10,538.16
1.8	Tintas e Pinturas			-	6,710.26	6,710.26	-	-									13,420.52
1.9	Instalações Elétricas			3,685.58	709.47	1,222.48											5,617.53
2.0	ADEQUAÇÃO SALA ARQUIVO EXISTENTE PARA SALA DE ATENDIMENTO		4,981.04	2,169.39													7,150.43
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		184.50	999.08		1,715.20											2,898.78
TOTAIS			25,595.30	50,177.48	12,818.86	28,878.37	-	-									117,470.02
Convênio																	-
Prefeitura Municipal de Colina																	117,470.02
Responsável Técnico			Representante Legal Tomador														
Nome:	LUCIANO MARIN SPEXOTO		Nome:	JOÃO AMADEU GIACHETTO													
Reg. Profissional CREA-SP:	5060715050		CNPJ:														
Assinatura			Assinatura														